	
	                  ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
Шаг 1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Шаг 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Шаг 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени школы.

Шаг 5. Контроль   за  реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


	· 
	          Сетевой график (дорожная карта) 
по введению Федерального государственного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО)  в общеобразовательных учреждениях Оймяконского района
(МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» и МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» не позднее, а ранее  данных сроков, 

остальные можно на полгода позже) 

№
п/п
Мероприятия
Сроки реализации (примерные)
Ответственные,  исполнители
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
1.

Подготовка распорядительных документов регламентирующих внедрение ФГОС ООО
сентябрь 2013 –

сентябрь 2014

Директор

2.

Внесение изменений и дополнений в Устав 

до 01.09.2014

Директор, зам. директора по УВР
3.

Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ

до 01.09.2014

Рабочая группа, зам. директора по УВР

4.

Утверждение основных образовательных программ ОУ

до 01.09.2014

Директор

5.

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО

до 01.09.2014

Директор

6.

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками

до 01.09.2014

Администрация  школы

7.

Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО

июль-сентябрь 2013
Администрация  школы

8.

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО

до 01.03.2014

Зам. директора по УВР, библиотекарь

9.

Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (в том числе положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

до 01.09.2014

Директор, зам. директора по УВР
10.

Заключение договоров о предоставлении общего образования общеобразовательными учреждениями

до 01.09.2014

Директор, классные руководители

11.

Разработка в ОУ:

- образовательных программ (индивидуальных и др.);

- учебного плана;

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

- годового календарного учебного графика;

- положение о внеурочной деятельности обучающихся;

- положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

- положение об организации домашней работы обучающихся;

- положение о формах получения образования;

- положение о портфолио учащихся;

- положение о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО.

до 01.09.2014

Зам. директора по УР, руководители предметных объединений
II. Финиансовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

до 01.08.2014

Директор, профком

2.

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

до 01.08.2014

Директор

III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС ООО

 

Директор, зам. директора по УВР
2.

Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО

сентябрь 2014

Администрация
3.

Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ

до 01.08.2014

Администрация

4.

Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ и учреждений общего дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

до 01.08.2014

Администрация

5.

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности

до 01.08.2014

Зам. директора по УВР, классные руководители

6.

Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы основного общего образования

до 01.08.2014

Администрация

7.

Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО

постоянно

Администрация

8.

Реализация системы мониторинга введения ФГОС ООО в ОУ

в соответствии с графиком проведения мониторинга

Зам. директора по УВР

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО

сентябрь 2013, далее ежегодно

Директор, зам. директора по УВР
2.

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО

сентябрь 2013, далее ежегодно

Директор, зам. директора по УВР

3.

Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО

ежегодно

Методический кабинет, директор

4.

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО

сентябрь 2013, далее ежегодно

Зам. директора по УВР

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Размещение на школьном сайте информационных материалов о введении ФГОС ООО

постоянно

 Отв. За сайт
2.

Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

постоянно

Администрация, учителя

3.

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования

постоянно

Администрация, классные руководители

4.

Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО

постоянно

Директор

5.

Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО

ежегодно

Директор, зам. директора по УВР
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
1.

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО

сентябрь 2013, далее ежегодно

Директор

2.

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО

постоянно

Директор

3.

Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС

постоянно

Директор

4.

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ

постоянно

Директор

5.

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС

постоянно

Директор

6.

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами

постоянно

Директор, библиотекарь

7.

Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней

постоянно

Директор

8.

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

Директор




